

**Projekt „Den demografischen Wandel in Kommunen mitgestalten –  
Erfahrungswissen der Älteren nutzen“ (2007 bis 2009)**

Gefördert von der Robert Bosch Stiftung

**Projekttablaufplan mit Eckterminen**

<b>1. Projektphase</b>		<b>1.04.2007 - 30.03.2008</b>
<b>1.1</b>	Abschluss der Verträge mit den Trägern der Agenturen aus 12 Kommunen sowie mit vier Bildungsträgern	02.04.2007
<b>1.2</b>	Gewinnung von je zwölf Älteren, die sich als <i>seniorTrainerinnen</i> qualifizieren und engagieren wollen, in den zwölf beteiligten Kommunen	02.04. - 15.06.2007
<b>1.3</b>	Auftaktveranstaltung: Eröffnungstagung und Workshop in Magdeburg	10./11. Mai 2007
<b>1.4</b>	Schulungskurs für die Kursleiter/innen der Bildungsträger in Magdeburg	5. Juni 2007
<b>1.5</b>	Qualifizierungskurs für je 24 <i>seniorTrainerinnen</i> an sechs Standorten, durch vier Bildungsträger	
	<i>1. Kursmodul</i>	25./26. KW (18. – 29.06.2007)
	<i>2. Kursmodul</i>	29./30. KW (16. – 27.07.2007)
	<i>3. Kursmodul</i>	34./35. KW (20. – 31.08.2007)
<b>1.6</b>	Organisation der Praxisphasen für die <i>seniorTrainerinnen</i> in zwölf Kommunen durch Agenturen	
	<i>Praxisphase (ca. 3 Wochen)</i>	27. - 28. KW (2. – 13.07.2007)
	<i>2. Praxisphase (2 Wochen)</i>	31. - 33. KW (30.07. – 17.08.07)
<b>1.7</b>	Unterstützung der <i>seniorTrainerinnen</i> nach den Qualifizierungskursen durch Agenturen und Aufbau 12 örtlicher <i>seniorKompetenzteams</i>	ab September 2007
<b>1.8</b>	Leistungen der <i>seniorTrainerinnen</i> und der 12 örtlichen <i>seniorKompetenzteams</i>	September 2007 bis März 2009

<b>1. Projektphase</b>		<b>1.04.2007 - 30.03.2008</b>
<b>1.9</b>	Sitzungen des Projektbeirats der Robert Bosch Stiftung	
	1. Sitzung	09.03.2007
	2. Sitzung	26.04.2007
	3. Sitzung	11.10.2007
	4. Sitzung	21.02.2008

<b>2. Projektphase:</b>		<b>Februar/März 2008 - 30.03.2009</b>
<b>2.1</b>	Gewinnung von je zwölf Älteren, die sich als <i>senior</i> Trainerinnen qualifizieren und engagieren wollen	01.02. - 10.04.2008
<b>2.2</b>	Workshop mit Agenturen	März 2008
<b>2.3</b>	Qualifizierungskurs für je 24 <i>senior</i> Trainerinnen an sechs Standorten, durch vier Bildungsträger	15.04. – Anfang Juli 2008
<b>2.4</b>	Organisation der Praxisphasen für die <i>senior</i> Trainerinnen in zwölf Kommunen durch Agenturen	
<b>2.5</b>	Erweiterung der 12 örtlichen <i>senior</i> Kompetenzteams durch <i>senior</i> Trainerinnen der 2. Projektphase und Unterstützung der <i>senior</i> Trainerinnen nach den Qualifizierungskursen durch Agenturen	Ab August 2008
<b>2.6</b>	Leistungen der <i>senior</i> Trainerinnen und der 12 örtlichen <i>senior</i> Kompetenzteams	Juli 2008 bis März 2009 und darüber hinaus
<b>2.9</b>	Abschlussstagung	Mai 2009